


«СОГЛАСОВАНО»
 Зам. главы администрации
 Борисоглебского городского округа
 А.В. Морозов
 « 30 » января 2020 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор Борисоглебского филиала
 теплоснабжения
 ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
 Т.Н. Смолина
 « 30 » января 2020 г.



**ГРАФИК
 ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
 ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. БОРИСОГЛЕБСК С ОТКЛЮЧЕНИЕМ
 ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

№ п/п	Наименование работ (остановка котельных, теплотрасс)	Время проведения работ (2020 год)	Исполнитель
1.	Борисоглебский филиал теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"		Борисоглебский филиал теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
1.1.	Котельная №1 ул.Третьяковская, 14-а	03.08. - 16.08.	
1.2.	Котельная №4 ул.Бланская, 109-б	06.07. - 19.07.	
1.3.	Котельная №5 ул.Гоголевская, 14-б	15.06. - 28.06.	
1.4.	Котельная №6 ул.Рубежная, 24-б	20.07. - 02.08.	
1.5.	Котельная №17 ул.Свободы, 207 -а	15.06. - 28.06.	
1.6.	Котельная №18 пер.Пушкинский, 8-б	15.06. - 28.06.	
1.7.	Котельная №23 ул.Третьяковская, 39 -в	15.06. - 28.06.	
1.8.	Котельная №26 ул.Чкалова, 26-б	29.06. - 12.07.	
1.9.	Котельная №29 ул.Советская, 13-а	06.07. - 19.07.	
1.10.	Котельная пос.Водострой	03.08. - 16.08.	
1.11.	Котельная ОАО "Патроны" ул.Бланская, 69	06.07. - 19.07.	
1.12.	Котельная ул.Советская, 82-а	13.07. - 26.07.	
1.13.	Котельная ул. 40 лет Октября, 43	06.07. - 19.07.	
1.14.	Котельная ул. 40 лет Октября, 321	03.08. - 16.08.	

Главный специалист ПТО



Смагин Г.А.