

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер
ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
Е.Г. Устинов
"30" 10 2019 г.

График
отключения горячего водоснабжения в 2020 г., связанного
с остановкой котельных ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж"
для проведения плановых ремонтных работ

№	Котельная	Даты поведения ремонтных работ	Ответственный исполнитель
1	ул.Ипподромная,18к	12.05.2020 - 26.05.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
2	пр. Труда12к	27.05.2020 - 10.06.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
3	ул.Ломоносова, 114л	15.06.2020 - 29.06.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
4	ул. Иркутская, 5к	30.06.2020 - 14.07.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
5	ул. Независимости 55	15.07.2020 - 29.07.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
6	ул. Республиканская 74	15.07.2020 - 29.07.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
7	пр-кт Революции,9а	30.07.2020 - 13.08.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
8	пер.Здоровья,88а	30.07.2020 - 13.08.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
9	ул.Машиностроителей,82б	14.08.2020 - 28.08.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения
10	ул. 9 Января 131	14.08.2020 - 28.08.2020	начальник Воронежского района теплоснабжения

Начальник ВРТ

В.М. Аврейцевич