

«СОГЛАСОВАНО»  
Первый заместитель главы  
Муниципального района

С.В. Пытьев  
20 г.



ГРАФИК  
ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ КОТЕЛЬНЫХ  
ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙОНА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2020Г.

«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный инженер ООО  
«Газпром теплоэнерго Воронеж»  
Е.Г. Устинов  
20 20г.



№	Адрес	Время проведения работ	Исполнитель
1	БМК №6 с.В-Хава, ул.Октябрьская 22	6.07.2020г.-20.07.2020г.	Верхнехавский район теплоснабжения ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

Начальник Верхнехавского РТ

С.П. Соловьев